

**Planul de acțiuni**  
**al Unității de Implementare a Proiectului**  
**Ameliorarea Competitivității**  
**pentru anul 2024**

**PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2024**  
**AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA**  
**COMPETITIVITĂȚII (UIPAC)**

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
<b>I. Componenta “Digitalizarea și Reforma regulatorie”</b>								
1.	<b>Obiectivul 1</b> <b>Extinderea digitalizării serviciilor publice pentru mediul de afaceri (G2B) la nivel national și local</b>	1.1 Finalizarea procedurilor de achiziție a serviciilor de coordonare, monitorizare și supraveghere a implementării activităților pe componenta digitalizare - subiecte TI și software, inclusiv SIA GEAP, digitalizarea actelor permise la nivel APL, RSC, etc.	Caietul de sarcini defintivat  Contract semnat	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE)	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) HG 895/2005 cu privire la crearea UIPAC
2.		1.2 Finalizarea procedurilor de achiziție a serviciilor de revizuire a cadrului normativ existent (inclusiv privind actele permise) cu identificarea propunerilor de modificare a acestuia prin prisma simplificarii si reducerii poverii asupra mediului de afaceri	Caietul de sarcini defintivat urmare a discuțiilor cu BM și MDED  Contract semnat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu MDED	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
3.		1.3 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor de elaborare a analizei de business și a specificațiilor tehnice pentru actualizarea sistemului informațional automatizat de eliberare și gestionare a actelor permise (SIA GEAP)	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM  Contract semnat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)  SND “Moldova europeană 2030” (O7)  Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător  HG 550/2018 și 551/2018  Strategia de Transformare Digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată prin HG 650/6.09.2023
4.		1.4 Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru actualizarea SIAGEAP, inclusiv digitalizarea actelor permise și extinderea submodulului SIAGEAP la nivelul APL	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM  Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	
5.		1.5 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a	Caietul de sarcini elaborat și	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și	UIPAC	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		serviciilor pentru dezvoltarea platformei electronice de identificare a persoanei la distanță (e-KYC)	coordonat cu BM Contract semnat			colaborare instituțională	în colaborare cu AGE	Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7) Strategia de reformă a administrației publice din RM pentru anii 2023-2030 (activitatea 1.5.), aprobată prin HG 126/2023 Programul pentru implementarea Strategiei de Reformă a Administrației Publice pentru anii 2023-2026 (acțiunea 4.1.18), aprobat prin HG 352/2023
6.	<b>Obiectivul 2 Consolidarea și digitalizarea procedurilor aferente controalelor</b>	2.1 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor de elaborare a analizei de business și a specificațiilor tehnice	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
	<b>de stat asupra mediului de afaceri</b>	pentru actualizarea Registrului de Stat a Controalelor (RSC) / dezvoltarea sistemului informațional automatizat E-Inspecții	Contract semnat					(IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)
7.		2.2 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru actualizarea RSC și/sau dezvoltarea sistemului informațional automatizat E-Inspecții	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat	Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător HG 464/2018 pentru aprobarea
8.		2.3 Consolidarea capacităților tehnice ale organelor de control prin dotarea acestora cu autovehicule specializate și echipament IT modern	Contracte semnate Acte de primire – predare semnate	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu organele de control (ANSA, AST, ANTA, IPM, INST, INSPNPC)	Regulamentului de ținere a RSC HG 355 din 10.06.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de
9.		2.4 Consolidarea capacităților tehnice ale subdiviziunii Cancelariei de stat responsabile de supravegherea și	Contracte semnate Acte de primire –	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		monitorizarea activității de control prin dotarea cu echipament IT modern	predare semnate			Insuficiența resurselor financiare	Cancelaria de Stat	control de stat asupra activității de întreprinzător
10.		2.5 Consolidarea capacităților instituționale ale subdiviziunii Cancelariei de stat responsabilă de coordonarea și supravegherea controalelor de stat și a organelor de control, prin organizarea vizitelor de studiu și participarea la diverse evenimente de instruire	Nr de persoane participante în cadrul instruirilor / vizitelor de studiu, etc.	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat	Documentul de evaluare (appraisal) al Proiectului ÎMMM (PAD)
11.		2.6 Suport Cancelariei de stat și organelor de control pentru introducerea și aplicarea indicatorilor de performanță prin intermediul sistemului informational automatizat RSC / e-Inspecții	Gradul de aplicare și atingere a indicatorilor de performanță pe fiecare organ de control	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Reticența organelor de control	UIPAC în colaborare cu CS și organele de control (ANSA, AST, ANTA, etc.)	
12.	<b>Obiectivul 3</b> <b>Îmbunătățirea sistemului national de</b>	3.1 Definitivarea analizei de business, proiectului de concept tehnic și a caietului de sarcini pentru	Analiza efectuată	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Tergiversarea deciziilor	UIPAC în colaborare cu MDED	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
	<b>infrastructură a calității</b>	dezvoltarea sistemului informational integrat pentru insituțiile de infrastructură a calității	Caietul de sarcini elaborat			Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională		Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
13.		3.2 Definitivarea activităților și lansarea în regim de producție a Sistemului informational de generare aleatorie a controlului la pompă (SIGACP) cu transmiterea acestuia la INSPNPC	Rapoarte /Livrabile aprobate  Act de transmitere-primire semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC (18 mii euro)	Tergiversarea aprobării Conceptului tehnic		Legea 105/2003 Legea 420/2006 Legea 235/2011 Legea 7/2016 Legea 19/2016 Legea 20/2016
14.		3.3 Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de standartizare, metrologie și de testare prin dotarea acestora cu echipamente tehnice, precum și prin participarea la diverse evenimente de instruire și schimb de experiență	Lista de echipament elaborate cu specificațiile tehnice  Nr de persoane participante în cadrul instruirilor / vizitelor de studiu, etc.	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu instituțiile de infrastructură a calității	Documentul de evaluare (appraisal) al Proiectului ÎMMM (PAD)

## II. Componenta “Access la finanțare”

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
15.	<b>Obiectivul 4</b> <b>Îmbunătățirea accesului la finanțare</b>	4.1 Suport ODA în lansarea acțiunilor prevăzute pentru debursarea celei de-a doua tranșe pentru capitalizarea Fondului de garantare a creditelor (FGC) în vederea implementării garanțiilor de portofoliu împrumuturile pentru ÎMMM (Conversia de la SNC la SIRF; elaborarea manualului operational a FGC; elaborarea modulului de raportare financiară a FGC).	Caiete de sarcini elaborate  Contracte semnate	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Riscuri legate de procesul de achiziții	UIPAC de comun cu ODA	Acordul de împrumut (IBRD 9423-MD)  SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7)  Legea ÎMM 179/2016  HG 709/2022 pentru aprobarea Regulamentului Fondului de garantare a creditelor pentru ÎMM
16.		4.2 Consolidarea instituțională a ODA pe aspecte legate de activitatea FGC, inclusiv prin participarea la diverse evenimente de instruire	Ghiduri și Manuale elaborate Nr de persoane instruite	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	
17.		4.3 Consolidarea capacităților instituțiilor financiare cu privire la aspectele sociale și de mediu	Nr de persoane instruite	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	

### III. Componenta “Dezvoltarea sectorului ÎMM și competitivitatea la export”



Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
18.	<b>Obiectivul 5</b> <b>Co-finanțarea prin granturi a IMM pentru sporirea competitivității la export</b>	5.1 Suport ODA în promovarea și implementarea Programului de granturi de co-finanțare pentru sporirea competitivității la export a ÎMMM	Info plasată pe pagina web și Promovare pe rețelele de socializare  Nr evenimente organizate  Nr participanți la evenimente	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în conlucrare cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)  SND “Moldova europeană 2030” (O1)
19.		5.2 Finanțarea granturilor de cofinanțare în baza solicitărilor de plată a beneficiarilor de grant conform Contractelor de grant, aprobate de ODA	Nr. Contractelor de grant semnate  Nr solicitărilor de plată  100% din solicitările de plată achitate	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Interes scăzut din partea agentilor economici  Implementare a lentă a activităților	UIPAC în conlucrare cu ODA	Legea ÎMM 179/2016  HG 895/2005 cu privire la crearea UIPAC
20.	<b>Obiectivul 6</b> <b>Consolidarea instituțională a ODA și Agenției de Investiții</b>	6.1 Suport și colaborarea cu ODA în elaborarea și implementarea programului de pregătire către export a ÎMMM, precum și a programului de dezvoltare a legăturilor firmelor locale cu companiile străine	Caiet de sarcini elaborat și acordat cu BM  Contract semnat	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
21.		6.2 Suport și expertiză Agenției de Investiții în (i) pregătirea și organizarea misiunilor de export B2B, precum și (ii) diseminarea informației despre cerințele specifice de export pe anumite piețe (export mornings)	Caiete de sarcini elaborate și agreate cu BM Contracte semnate	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 9423-MD)
22.		6.3 Suport și expertiză Agenției de Investiții în efectuarea sondajelor cu privire la percepția și conștientizarea imaginii de țară a Moldovei în unele piețe externe selectate	Caiet de sarcini elaborat Contract semnat Rapoarte aprobate	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7)  Legea 179/2016 cu privire la IMM  Planul de procurări UIPAC
23.		6.4 Suport și expertiză Agenției de Investiții în efectuarea sondajului cu privire la necesitățile și cerințele exportatorilor, provocările legate de export, etc	Caiet de sarcini elaborat Contract semnat Rapoarte aprobate	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
24.		6.5 Suport Agenției de Investiții în elaborarea materialelor promoționale pentru ambasade și dezvoltarea prezentărilor de țară pentru diplomația economică în anumite piețe externe	Caiet de sarcini elaborat Contract semnat Rapoarte aprobate	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	
25.		6.6 Suport Agenției de Investiții în organizarea evenimentului Moldova Business Week	Contract semnat	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în conlucrare cu AI	
26.		6.7 Suport ODA și AI în dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin dotarea cu echipament modern, urmare a examinării solicitărilor din partea ODA și AI	Lista de bunuri definitivată  Contracte semnate	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în conlucrare cu ODA și AI	

#### IV. Componenta: Managementul proiectului

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
27.	<b>Obiectivul 7</b> <b>Suport la gestionarea Proiectului ÎMMM</b>	7.1 Actualizarea informației pe pagina web a UIPAC	Pagina web actualizată	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare Capacități insuficiente	UIPAC	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 7174-MD)
28.		7.2 Actualizarea Planului de procurări și asigurarea procesului de procurări în cadrul Proiectului ÎMMM	Nr de concursuri efectuate Nr contracte semnate	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare Capacități insuficiente	Specialistul pe procurări UIPAC în consultare cu BM, MDED	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD 9423-MD)
29.		7.3 Asigurarea procesului de management financiar în cadrul UIPAC	Propuneri la CBTM / SSC 2025-2027 prezentate Propuneri de buget pe anul 2025 prezentate Rapoarte financiare prezentate la MDED și MF	Pe parcursul anului (conform termenelor stabilite)	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite  Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională	UIPAC în consultare cu BM, MDED și MF	Hotărârea Guvernului nr.895/2005 cu privire la crearea UIPAC  Manualul operațional al Proiectului ÎMMM

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			Rapoarte financiare prezentate la BM (FMRs)  Gradul de executare a bugetului,%					
30.		7.4 Elaborarea prognozelor, monitorizarea și asigurarea procesului de debursări în cadrul Proiectului ÎMMM	Rata de debursare, %	Pe parcursul anului <i>(conform graficului de debursări)</i>	Bugetul UIPAC	Implementare a lentă a activităților  Deficiențe tehnice	UIPAC în colaborare cu BM	
31.		7.5 Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul UIPAC	Raport de autoevaluare a CIM pe anul 2023  Declarația de răspundere managerială emisă și plasată pe pagina web	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC în colaborarea cu MDED și MF	
32.		7.6 Contractarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale	Caiet de sarcini elaborate	Trimestrul IV	EUR 17 mii, Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare	UIPAC în consultare cu BM și MDED	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		UIPAC pentru perioada ianuarie – decembrie 2024	Contract semnat cu compania de audit					
33.		7.7 Suport și comunicarea cu BM, partenerii și beneficiarii în procesul de implementare a Proiectului ÎMMM, inclusiv pe parcursul misiunilor de monitorizare și suport din partea BM	Număr de misiuni a BM Agenda elaborata Număr de sedinte Nr de instituții implicate în discuții	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu MDED și cu MF	
34.		7.8 Elaborarea rapoartelor de progres și prezentarea la BM și la MDED	Rapoartele de progres elaborate și publicate pe pagina web a UIPAC	31 iulie / 31 ianuarie	Bugetul UIPAC	Resurse de timp și umane limitate	UIPAC în colaborare cu beneficiarii proiectului	
35.		7.9 Consolidarea capacităților instituționale ale UIPAC prin contractarea consultantului pe monitorizare și evaluare	Caiet de sarcini elaborat Contract semnat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Lipsa sau neconformitatea ofertelor	Specialistul pe procurări al UIPAC	
36.		7.10 Conlucrarea cu Banca Mondială în vederea testării și punerii	Personal instruit	Trimestrul III	Bugetul UIPAC, cu	Deficiențe tehnice	Specialistul financiar de comun cu	

<b>Nr. d/o</b>	<b>Obiective</b>	<b>Acțiuni</b>	<b>Indicatori de produs/ rezultat</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Costul acțiunii/ Sursa de finanțare</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Documente de referință</b>
		în aplicare a noii platforme de trasabilitate a debursărilor în cadrul Proiectului ÎMM	Platforma testată și pusă în aplicare		suportul BM		contabilul UIPAC	
37.		7.11 Consolidarea capacităților tehnice ale UIPAC prin actualizarea echipamentului IT	3 printere, 2 laptopuri, 1 monitor, 1 camera web	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Insuficiența resurselor	Specialistul pe procurări al UIPAC	
38.		7.12 Participarea la diverse evenimente de promovare, conferințe, seminare, etc.	Număr de seminare	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC Sursele altor donatori	Lipsa de invitații Resurse de timp și umane limitate	UIPAC	