

Planul de acțiuni
al Unității de Implementare a
Proiectului Ameliorarea
Competitivității II
pentru anul 2020

PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2020

AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA COMPETITIVITĂȚII II (UIPAC)

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
I. DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI POLITICI ECONOMICE								
Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător								
1.	Obiectivul 1 Îmbunătățire a mediului de afaceri prin reducerea costurilor de reglementare și a barierelor în calea businessului <i>(Componenta "Reforma regulatorie")</i>	1.1 Continuarea suportului oferit Cancelariei de Stat în implementarea noii metodologii de analiză a impactului proiectelor de acte normative prin finanțarea serviciilor de consultanță, oferite de către grupul de experți din cadrul Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare (EIR)	Numărul actelor normative evaluate de către Grupul de lucru EIR și ponderea acestora în numărul total de acte publicate în MO	Lunar Pe parcursul anului	USD 180 mii, Bugetul PACII	Nerespectarea cerințelor cu privire la EIR la elaborarea și aprobarea actelor normative de către autoritățile publice Capacități analitice limitate de EIR în cadrul autorităților publice	UIPAC în conlucrare cu Cancelaria de Stat	Acordul de finanțare între RM și Banca Mondială (IDA 5509-MD) Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de reglementare a activității de întreprinzător; HG nr.1429/2008 privind revizuirea și optimizarea cadrului normative de reglementare a activității de întreprinzător
2.		1.2 Continuarea suportului oferit Cancelariei de Stat în dezvoltarea capacităților instituționale de	Rapoarte aprobate Manual/ghiduri elaborate Cursuri livrate - cca.	Trimestrul II	USD 230 mii, Bugetul PACII	Cooperare instituțională slabă Termeni restrânși pentru elaborare și complexitatea	UIPAC în conlucrare cu Cancelaria de Stat și cu suportul companiei	HG 1021/2013 pentru aprobarea Strategiei reformei cadrului de

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		<p>analiză a impactului prin finanțarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea și implementarea programului de instruire în domeniul analizei de impact, inclusiv instruirea formatorilor, precum și elaborarea unei platforme electronice</p>	<p>50 de funcționari/d emnitari de nivel înalt; - 15 formatori instruiți Propuneri de modificare a cadrului normativ aferent analizei de impact elaborate Conceptul noii platforme elaborat</p>			subiectului	britanice DAI Europe	<p>reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 HG nr.369/2018 privind Planul de acțiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător HG nr.23/2019 PA MEI 2019 (obiectiv 9, 10)</p>
3.		1.3 Suport Cancelariei de Stat în implementarea registrului de stat a controalelor (RSC)	Registru functional Rapoarte lunare	Pe parcursul anului	USD 86 mii, Bugetul PACII	Posibile deficiențe de conlucrare inter-instituțională Cunoștințe insuficiente în aplicarea funcționalităților	UIPAC în conlucrare cu Cancelaria de Stat și cu suportul consultanților	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
						RSC		
4.		1.4 Efectuarea studiului anual „Cost of Doing Business – 2020”	Studiu efectuat/ Rapoarte aprobate	Trimestrul IV	USD 28 mii, Bugetul PACII	Interes slab din partea agenților economici de a participa la sondaj și a furniza date Întârzieri în prezentarea rapoartelor	UIPAC în coordonare cu MEI și prin contractarea companiei de consultanță Promo-Terra	
5.		1.5 Continuarea suportului și expertiză furnizate MEI de către echipa de experți pe domeniile de competență (politici economice și aspecte juridice, atragerea investițiilor și competitivitate, acces la finanțe, etc)	Rapoarte aprobate	Lunar	USD 114 mii, Bugetul PACII	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Complexitatea domeniului, abilități analitice insuficiente	UIPAC în conlucrare cu MEI	
6.		1.6 Continuarea expertizei și suportului în dezvoltarea, testarea și implementarea SIA GEAP, precum și asigurarea suportului necesar agenților	Sistem operational in regim de producere cu 150 acte permissive configurate	Pe parcursul anului	USD 164 mii, Bugetul PACII	Cooperare inter-instituțională slabă Interesul slab din partea autorităților emitente de a	UIPAC în conlucrare cu MEI, ASP și compania dezvoltatoare DotGov Solutions	Acordul de finanțare între RM și Banca Mondială (IDA 5509-MD) PAD CEP II Legea nr.160/2011

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		emitente în aplicarea SIA GEAP	<p>si accesibile pe portalul guvernament al serviciu.gov.md</p> <p>Număr de acte permise solicitate și eliberate prin SIA GEAP</p>			<p>conlucra cu compania dezvoltatoare</p> <p>Aprobarea tardivă a pașapoartelor actelor permise de către autoritățile emitente</p>		<p>privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător</p> <p>Legea nr.185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative</p> <p>HG 1021/2013 pentru aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020</p> <p>HG nr.369/2018 privind Planul de acțiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de</p>

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
								întreprinzător (actiunea 10, 44) HG nr.753/2016; HG 550/2018 și HG 551/2018 Planul de procurări UIPAC
7.		1.7 Suport MEI și Cancelariei de Stat în implementarea unei campanii de mediatizare și comunicare privind aplicarea SIAGEAP	Caiet de sarcini elaborat și coordonat cu BM Concurs de selectare a Companiei organizat Contract semnat și validat de BM Campanie implementată	Trimestrul II	USD 108 mii, Bugetul PACII	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Lipsa de consecvență și susținere politică Majorarea costurilor serviciilor de mediatizare	UIPAC în coordonare cu MEI	HG 550/2018 și HG 551/2018 Planul de procurări UIPAC
8.		1.8 Suport Consiliului	Numarul de	Pe	Bugetul	Modificări	UIPAC în	Legea nr.169 din

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		Concurenței în organizarea seminarelor de instruire în domeniul concurenței și ajutorului de stat	evenimente organizate în raioane Numarul persoanelor instruite	parcursul anului	PACII Conform solicitarilor de rambursare a cheltuielilor suportate de Consiliul Concurenței	frecvente în legislație și lipsa de consecvență în promovarea politicilor Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	conlucrare cu Consiliul Concurenței	20 iulie 2017 Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD) Planul de procurări UIPAC
9.		1.9 Continuarea suportului oferit Consiliului Concurenței pentru modernizarea platformei existente de gestionare a ajutorului de stat (SIRASM).	Caiet de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat și validat de BM Platforma modernizată, ghiduri elaborate	Trimestrul III	USD 46 mii, Bugetul PACII	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Cunoștințe insuficiente în aplicarea noilor tehnologii în domeniul ajutorului de stat și a politicilor anticoncurențiale	UIPAC în consultare cu Consiliul Concurenței și cu suportul companiei Trimaran SRL	
10.		1.10 Suport și expertiză Consiliului Concurenței în efectuarea studiilor	Studii efectuate	Trimestrul II	USD 50 mii, Bugetul	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și	UIPAC în cooperare cu Consiliul	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		sectoriale (asigurări, aviația și aeronautica) privind identificarea concurenței neloiale și a barierelor concurențiale	Rapoarte aprobate		PACII	Consultant Tergiversarea aprobării rapoartelor de către Beneficiar și BM	Concurenței și cu suportul companiei Hydra-Consulting	
11.		1.11 Suport și expertiză Consiliului Concurenței în revizuirea legislației în domeniul concurenței	Rapoarte aprobate Proiect de modificare elaborat	Trimestrul II	USD 65 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant Tergiversarea aprobării rapoartelor de către Beneficiar și BM	UIPAC în cooperare cu Consiliul Concurenței și cu suportul companiei B&S Strategies	
12.		1.12 Suport Consiliului Concurenței în contractarea serviciilor de revizuire și îmbunătățire a paginii web	Rapoarte aprobate Pagina web actualizata	Trimestrul IV	USD 20 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant	UIPAC în cooperare cu Consiliul Concurenței	

Sub-programul: Susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM)

13.	Obiectivul 2 Dezvoltarea sectorului ÎMM prin	2.1 Suport ODIMM în actualizarea sistemului informațional de gestionare a garanțiilor	Rapoarte aprobate	Trimestrul IV	USD 40 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant	UIPAC în consultare cu ODIMM cu suportul AV-	HG nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea
-----	---	---	-------------------	---------------	------------------------------	---	--	---

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
	consolidarea instituțională a ODIMM și MIEPO (Componenta "Dezvoltarea sectorului IMM")	la creditele oferite IMM.				Tergiversarea aprobării rapoartelor de către Beneficiar	Macrocom SRL	Strategiei de dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020
14.		2.2 Elaborarea studiului anual cu privire la notorietatea și eficacitatea programelor ODIMM și Agenției de Investiții	Studiu efectuat/ Rapoarte aprobate	Trimestrul IV	USD 23 mii, Bugetul PACII	Interes slab din partea agenților economici de a participa la sondaj și a furniza date Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC prin contractarea serviciilor de consultanță	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD) Planul de procurări UIPAC
15.		2.3 Suport ODIMM în consolidarea capacităților departamentului nou creat de promovare a exporturilor	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Concurs de selectare a companiei de consultanță organizat Servicii de		Trimestrul IV	USD 75 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant Lipsa de personal calificat Tergiversarea prezentării și aprobării rapoartelor	UIPAC în conlucrare cu ODIMM și prin contractarea companiei de consultanță

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
			consultanță contractate					
16.		2.4 Suport ODIMM în procurarea soft-ului ArcGIS	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Concurs organizat Soft procurat și instalat Act de primire-predare semnat	Trimestrul III	USD 65 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Furnizor Cunoștințe insuficiente de aplicare a noilor tehnologii	UIPAC în consultare cu Beneficiarul	
17.		2.5 Suport ODIMM în amenajarea noilor oficii ale ODIMM	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Concurs organizat Soft procurat și instalat Act de primire-					Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD) Planul de procurări UIPAC

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
			predare semnat					
Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor								
18.		2.6 Suport Agenției de Investiții în organizarea și implementarea misiunilor de export pe anumite piețe selectate	Caiet de sarcini elaborat și agreeat cu BM Concurs organizat Servicii de consultanță contractate Rapoarte aprobate	Trimestrul III	USD 150 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant Capacități limitate din partea Consultantului Tergiversarea activităților și prezentarea întârziată a rapoartelor	UIPAC prin contractarea companiei de consultanță	HG nr. 511/2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de atragerea investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)
19.		2.7 Elaborarea noii pagini web pentru Agentia de Investitii	Servicii de consultanță contractate cu demararea lucrarilor Rapoarte aprobate	Trimestrul III	USD 16 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant Tergiversarea activităților și prezentarea întârziată a	UIPAC în consultare cu Agentia de Investitii	Planul de procurări UIPAC

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
						rapoartelor		
20.		2.8 Suport Agentiei de Investitii pentru efectuarea studiului de segmentare pentru industria turismului	Caiet de sarcini elaborat si agreat cu BM Servicii de consultanță contractate cu demararea lucrarilor	Trimestrul IV	USD 100 mii, Bugetul PACII		UIPAC în consultare cu Agentia de Investitii	
21.		2.9 Suport Agentiei de Investitii în organizarea unor sesiuni de Export mornings	3 sesiuni de export morning organizate	Mai, Iunie, Septembrie	USD 15 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant Capacități limitate din partea Consultantului Tergiversarea activităților	UIPAC în consultare cu Agentia de Investitii	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD) Planul de procurări UIPAC
22.		2.10 Suport prin co-finanțare în organizarea anumitor evenimente locale și regionale, dedicate mediului de	Nr de evenimente Nr de participanți	Pe parcursul anului	USD 25 mii, Bugetul PACII	Lipsa solicitărilor de finanțare Insuficiența	UIPAC în cooperare cu partenerii (MEI, ODIMM,	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		afaceri si dezvoltarii sectorului IMM, precum și în organizarea vizitelor de studii privind pregătirea de export				resurselor financiare Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	Agenția de Investiții și CCI)	(IDA 5509-MD)
23.	Obiectivul 3 Co-finanțarea prin granturi a IMM pentru sporirea competitivității la export <i>(Componenta "Dezvoltarea sectorului IMM")</i>	3.1 Asigurarea procesului de a) recepționare, evaluare și aprobare a proiectelor de îmbunătățire a afacerii din partea IMM pentru obținerea granturilor de co-finanțare b) examinarea solicitărilor de plată a granturilor de co-finanțare (rambursare a 50 la sută din cheltuielile suportate)	Nr de acorduri de grant semnate (minim 30) Gradul de achitare a sumelor conform acordurilor încheiate	Pe parcursul anului	USD 270 mii, Bugetul PAC II USD 450 mii, Bugetul PAC II	Interes scăzut din partea agenților economici Capacități slabe de pregătire a proiectelor de îmbunătățire a afacerii Implementarea lentă a activităților	UIPAC în coordonare cu MEI prin Intermediul Grupului de evaluare a solicitărilor de grant	HG nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020 Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)
24.	Obiectivul 4 Facilitarea accesului companiilor exportatoare la finanțare	4.1 Acordarea finanțării companiilor orientate spre export, prin intermediul Liniei de Credit, pentru investiții si capital circulant	Numărul sub-împrumuturi lor aprobate/ finanțate (minim 12)	Pe parcursul anului	USD 3,8 mln., Bugetul PAC II	Rata neatractivă a resurselor recreditate Interes scăzut a agenților economici de a	UIPAC în conlucrare cu DLC	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
	pe termen mediu și lung (Componenta "Acces la finanțare")					aplica la împrumuturi		Dezvoltare (IBRD 8400-MD)
Sub-programul: Planificare și management instituțional								
25.	Obiectivul 5 Suport la gestionarea Proiectului PAC II (Componenta "Managementul Proiectului")	5.1 Comunicarea cu BM, partenerii și beneficiarii PACII privind planificarea și raportarea periodică a progresului (cadrul de rezultate), inclusiv conlucrarea pe parcursul misiunilor de suport și de supraveghere din partea BM	Număr de misiuni Rapoarte de progres/informații prezentate	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu MEI și cu MF	Hotărârea Guvernului nr.895 din 25.08.2005 Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD) Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD 8400-MD), Manualul operațional al
26.		5.2 Asigurarea suportului MEI în procesul de aprobare și ratificare a Amendamentului la Acordurile de finanțare pentru realizarea PACII	Amendament semnat Set de documente elaborat Notificarea de acceptare din partea BM	Trimestrul I	Bugetul PACII	Cooperare inter-instituțională slabă Tergiversarea luării deciziilor	UIPAC în consultare cu BM, MEI și MF	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
27.		5.3 Identificarea în comun cu MEI a domeniilor/acțiunilor ce necesită suport din partea BM și inițierea discuțiilor cu privire la eventuala extindere a finanțării PAC2	Nota de argumentare și solicitarea în adresa BM elaborate Discuții purtate și decizii luate	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Cooperare inter-instituțională slabă Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor	UIPAC în consultare cu BM, MEI și MF	PACII
28.		5.4 Elaborarea în comun cu MEI și coordonarea cu BM a planului de acțiuni pentru implementarea indicatorilor de performanță și finanțarea în bază de rezultat în cadrul PACII pentru anul 2020	Plan de acțiuni elaborat și agreat cu BM	Trimestrul II	N/A	Cooperare inter-instituțională slabă Lipsa de consecvență și susținere politică	UIPAC în colaborare cu MEI și BM	
29.		5.5 Asigurarea procesului de procurări și de management financiar în cadrul PACII	Plan de procurări coordonat cu BM Prognoze de debursări prezentate BM Propuneri la	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Nerespectarea termenelor stabilite Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțional	UIPAC în consultare cu BM, MEI și MF	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
			SSC 2020-2022 prezentate MEI Propuneri de buget pe anul 2020 prezentate MEI Rapoarte bugetare prezentate MEI Rapoarte financiare prezentate la BM			ă		
30.		5.6 Monitorizarea implementării proiectelor de îmbunătățire a afacerii aprobate din contul PACII	Număr de vizite la beneficiari	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Resurse de timp și resurse umane limitate	UIPAC	
31.		5.7 Dezvoltarea și implementarea unui soft pentru facilitarea gestionării proceselor aferente schemei de co-	Soft elaborat și implementat	Trimestrul I	USD 2,3 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant	UIPAC	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		finanțare prin granturi				Cunoștințe insuficiente de aplicare a noilor tehnologii		
32.		5.8 Elaborarea celui de-al doilea raport de evaluare a impactului co-finanțării prin granturi asupra activității beneficiarilor	Raport elaborat și coordonat cu BM	Trimestrul II	Bugetul PACII	Resurse de timp și resurse umane limitate Neprezentarea sau prezentarea întâziată a rapoartelor de progres de către beneficiarii MGF Calitatea scăzută a datelor în rapoartele de progres ale beneficiarilor	UIPAC în consultare cu MEI și BM	
33.		5.9 Organizarea unui eveniment de diseminare a rezultatelor schemei de co-finanțare prin granturi în baza celui de-al doilea raport de evaluare a impactului	Prezentare Power Point Nr de participanți	Trimestrul III	Bugetul PACII	Resurse de timp și umane limitate Tergiversarea procesului de coordonare cu părțile interesate Interes scăzut din		

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
						partea beneficiarilor		
34.		5.10 Avizarea proiectelor de acte normative și furnizarea a diverse informații aferente activității PAC II	Avize/informații prezentate	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC	
35.		5.11 Participarea la diverse evenimente de promovare, conferințe, seminare, etc.	Număr de seminare	Pe parcursul anului	Bugetul PACII Sursele altor donatori	Resurse de timp și resurse financiare limitate	UIPAC	

COORDONAT:

Specialist financiar _____ **Viorica NECLEA**

Specialist în procurări _____ **Natalia GORBATOVSKAIA**