

Planul de acțiuni
al Unității de Implementare a Proiectului
Ameliorarea Competitivității II
pentru anul 2022

PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2022
AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA
COMPETITIVITĂȚII II (UIPAC)

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
I. Dezvoltarea medului de afaceri și politici economice								
1.	Obiectivul 1 Îmbunătățirea mediului de afaceri prin reducerea costurilor de reglementare și a barierelor în calea businessului <i>(Componenta "Reforma regulatorie")</i>	1.1 Efectuarea procedurilor de transmitere a subsistemului SIAGEAP la balanța Agenției Guvernare Electronică	Ordin privind crearea Comisiei de transmitere Act de transmitere semnat de toate părțile implicate	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în coordonare cu ME și AGE	HG 895 din 25.08.2005 cu privire la crearea UIPAC
2.		1.2 Elaborarea unui plan de acțiuni privind extinderea digitalizării serviciilor publice	Plan de acțiuni elaborat	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE și ME	Legea nr.160/2011 privind reglementarea

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		(G2B)						prin autorizare a activității de întreprinzător HG 550/2018 și HG 551/2018
3.		1.3 Suport Cancelariei de Stat în stabilirea priorităților și elaborarea unui plan de acțiuni privind consolidarea capacităților și digitizarea controalelor de stat	Plan de acțiuni elaborat	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat și ME	Legea 131 din 8.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător HG 355 din 10.06.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
4.		1.4 Suport ME în contractarea serviciilor de consultanță pentru efectuarea studiului necesităților de îmbunătățire a sistemului national de infrastructură a calității, precum și identificarea priorităților de asistență din partea Băncii Mondiale	Caietul de sarcini elaborat Servicii de consultanță contractate	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu ME	Documentul de evaluarea (appraisal) al noului Proiect al BM (PAD)
5.	Obiectivul 2 Dezvoltarea sectorului IMM prin consolidarea instituțională a ODIMM și MIEPO <i>(Componenta a Dezvoltare a sectorului IMM)</i>	2.1 Suport și colaborarea cu ODIMM în elaborarea Manualului operational pentru implementarea componentei “Acces la finanțare” privind gestionarea garanțiilor de stat la creditele oferite IMM și capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor	Manual operational elaborat și agreat cu Banca Mondială	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu ODIMM	Legea 179 din 21.07.2016 cu privire la IMM HG nr. 828 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru IMM
6.		2.2 Suport ODIMM în	Caiet de	Trimestrul	Bugetul	Posibile	UIPAC în	Acord de credit

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		elaborarea documentației necesare (Manuale, instrucțiuni) pentru implementarea garanțiilor de portofoliu	sarcini elaborate și agreeat cu BM	IV	UIPAC	deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	conlucrare cu ODIMM	între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) Planul de procurări UIPAC
7.		2.3 Suport și colaborarea cu ODIMM în elaborarea Manualului operational privind implementarea facilității de Granturi de cofinanțare (MGF)	Manual operational elaborate și agreeat cu Banca Mondială Servicii de consultanță contractat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu ODIMM	
8.	Obiectivul 3 Co-finanțarea prin granturi a IMM pentru sporirea competitivității la	3.1 Elaborarea Raportului final de evaluare a impactului co-finanțării prin granturi în perioada 2015-2021	Raport elaborat și coordonat cu BM	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Resurse de timp și resurse umane limitate Neprezentarea sau prezentarea întâziată a rapoartelor de progress de catre beneficiarii	UIPAC în consultare cu ME și BM	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD) HG 895 din 25.08.2005

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
	export (Componenta "Dezvoltare a sectorului IMM")					MGF Calitatea scăzută a datelor în rapoartele de progres ale beneficiarilor		
9.		3.2 Diseminarea rezultatelor schemei de co-finanțare prin granturi în baza Raportului final de evaluare a impactului	Raport plasat pe pagina web Prezentare Power Point	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Resurse de timp și umane limitate Tergiversarea procesului de coordonare cu părțile interesate	UIPAC în consultare cu ME și BM	HG 895 din 25.08.2005 cu privire la crearea UIPAC
10.		3.3 Organizarea unui eveniment și/sau a unei campanii de mediatizare privind lansarea noului suport de cofinanțare prin granturi a ÎMMM	Promovare pe rețelele de socializare Info plasată pe pagina web Prezentare Power Point Nr. participanți (în	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Resurse de timp și umane limitate Tergiversarea procesului de coordonare cu părțile interesate	UIPAC în colaborare cu ME și ODIMM	HG 895 din 25.08.2005 cu privire la crearea UIPAC

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			cazul evenimentului)					
Sub-programul: Planificare și management instituțional								
11.	Obiectivul 4 Suport la gestionarea Proiectului PAC II și pregătirea noului Proiect al BM (Component	4.1 Elaborarea și diseminarea raportului final privind implementarea PAC II	Raport elaborat și prezentat BM Raport diseminat și publicat pe pagina web	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC în consultare cu BM, ME și MF	Hotărârea Guvernului nr.895 din 25.08.2005 cu privire la crearea UIPAC Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA)
12.	a “Managemen tul Proiectului”)	4.2 Asigurarea procesului de management financiar în cadrul UIPAC	Propuneri la CBTM / SSC 2023-2025 prezentate ME Propuneri de buget pe anul 2023 prezentate ME Rapoarte financiare prezentate ME	Pe parcursul anului (conform termenelor stabilite)	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională	UIPAC în consultare cu BM, ME și MF	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			și MF Rapoarte financiare prezentate la BM (FMRs)					(IBRD), Manualul operațional al PACII Aide-Memoire al BM din 8.12.2021
13.		4.3 Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul UIPAC	Raport de autoevaluare a CIM pe anul 2021 Declarația de răspundere managerială emisă și plasată pe pagina web	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC în consultare cu BM, ME și MF	
14.		4.4 Efectuarea procedurilor necesare pentru închiderea conturilor speciale deschise pentru PAC2	Demersurile respective către BM și MF	Trimestrul I	Bugetul UIPAC		UIPAC în consultare cu BM și MF	
15.		4.5 Efectuarea auditului situațiilor financiare ale UIPAC pentru perioada ianuarie 2021 – februarie 2022	Raport de audit semnat și acceptat de BM Raport de audit publicat	Trimestrul II	EUR 12 mii, Bugetul UIPAC	Prezentarea întâziată a informațiilor	UIPAC în comun cu compania de audit	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			pe pagina web					
16.	Obiectivul 5 Suport la pregătirea noului Proiect al BM (Componenta “Managementul Proiectului”)	5.1 Suport și comunicarea cu BM, partenerii și potențialii beneficiari în procesul de pregătire a noului Proiect ÎMMM (cadrul de rezultate), inclusiv pe parcursul misiunilor de evaluare (appraisal) și negociere din partea BM	Număr de misiuni a BM Agenda elaborata Număr de sedinte Nr de instituții implicate în discuții	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu ME și cu MF	HG 895 din 25.08.2022 cu privire la crearea UIPAC Aide-Memoire al BM din 12.01.2022
17.		5.2 Suport ME în pregătirea documentației necesare pentru inițierea procedurilor de negociere și aprobare a noului Proiect al BM “Competitivitatea ÎMMM”	Nota de argumentare Proiect de decret elaborate Notificarea de aprobare a noului Proiect din partea BM	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor	UIPAC în conlucrare cu ME	Aide-Memoire al BM din 12.01.2022 Documentul de evaluarea (appraisal) al noului Proiect al BM (PAD)
18.		5.3 Suport ME în pregătirea actelor normative pentru ratificarea Acordurilor de finanțare privind	Set de documente elaborate Proiect de lege	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în conlucrare cu ME	HG 895 din 25.08.2022 cu privire la crearea UIPAC

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		noul Proiect al BM “Competitivitatea ÎMM”	privind ratificarea Acordurilor de finanțare elaborat			Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor		
19.		5.4 Elaborarea și consultarea strategiei de procurări pentru noul Proiect al BM	Strategia elaborată și consultată cu Banca Mondială	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Resurse de timp și umane limitate	UIPAC în consultare cu BM, ME și alte instituții	HG 895 din 25.08.2022 cu privire la crearea UIPAC
20.		5.5 Elaborarea Manualului operațional al UIPAC privind implementarea noului Proiect al BM și coordonarea cu ME și BM	Manual operațional elaborat și agreat cu Banca Mondială	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea luării deciziilor	UIPAC în colaborare cu ME, MF și Banca Mondială	HG 895 din 25.08.2022 cu privire la crearea UIPAC
21.		5.6 Revizuirea și aprobarea HG privind modificarea Regulamentului UIPAC	HG aprobată Nota de fundamentare	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Resurse de timp și resurse financiare limitate	UIPAC în coordonare cu ME	HG 895 din 25.08.2022 cu privire la crearea UIPAC
22.		5.7 Participarea la diverse evenimente de promovare, conferințe, seminare, etc.	Număr de seminare	Pe parcursul anului	Bugetul PACII Sursele altor	Lipsa de invitații Resurse de timp și umane	UIPAC	HG 895 din 25.08.2022 cu privire la crearea UIPAC

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
					donatori	limitate		

COORDONAT:

Specialist financiar _____ **Viorica NECLEA**

Specialist în procurări _____ **Natalia GORBATOVSKAIA**