

**Planul de acțiuni**  
**al Unității de Implementare a Proiectului**  
**Ameliorarea Competitivității II**  
**pentru anul 2021**

## PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2021

### AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA COMPETITIVITĂȚII II (UIPAC)

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
<b>I. DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI POLITICI ECONOMICE</b>								
<b>Sub-programul: Reglementarea activității de întreprinzător</b>								
1.	<b>Obiectivul 1</b> <b>Îmbunătățire a mediului de afaceri prin reducerea costurilor de reglementare și a barierelor în calea businessului</b> <i>(Componenta "Reforma regulatorie")</i>	1.1 Continuarea suportului oferit Cancelariei de Stat în implementarea noii metodologii de analiză a impactului proiectelor de acte normative prin finanțarea serviciilor de consultanță, oferite de către grupul de experți din cadrul Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare (EIR)	Numărul actelor normative evaluate de către Grupul de lucru EIR și ponderea acestora în numărul total de acte publicate în MO	Lunar Pînă la finele lunii aprilie	USD 28,8 mii, Bugetul PACII	Nerespectarea cerințelor cu privire la EIR la elaborarea și aprobarea actelor normative de către autoritățile publice  Capacități analitice limitate de EIR în cadrul autorităților publice	UIPAC în conlucrare cu Cancelaria de Stat	Acordul de finanțare între RM și Banca Mondială (IDA 5509-MD)  Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de reglementare a activității de întreprinzător;  HG nr.1429/2008 privind revizuirea și optimizarea cadrului normative de reglementare a activității de întreprinzător
2.		1.2 Continuarea suportului pentru Cancelaria de Stat în implementarea și perfecționarea Registrului de stat a controalelor (RSC)	Registru functional  Rapoarte lunare	Pe parcursul anului	USD 19,2 mii, Bugetul PACII	Posibile deficiențe de conlucrare inter-instituțională  Cunoștințe insuficiente în aplicarea	UIPAC în conlucrare cu Cancelaria de Stat și cu suportul consultanților	HG 1021/2013 pentru aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
						funcționalităților RSC		activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020
3.		1.3 Diseminarea rezultatelor studiului anual „Cost of Doing Business – 2020”	Prezentarea power point elaborată Studiu plasat pe pagina web Eveniment organizat de oficiul Băncii Mondiale	Trimestrul I	Bugetul PACII	Interes slab din partea autorităților publice de a participa la eveniment	UIPAC în colaborare cu Banca Mondială și cu MEI	HG nr.369/2018 privind Planul de acțiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător
4.		1.4 Continuarea suportului și expertiză furnizate MEI de către echipa de experți pe domeniile de competență (politici economice și aspecte juridice, atragerea investițiilor și competitivitate, consolidarea instituțională, etc)	Rapoarte aprobate	Lunar Până la finele lunii iunie	USD 48,5 mii, Bugetul PACII	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Complexitatea domeniului, abilități analitice insuficiente	UIPAC în conlucrarea cu MEI	HG nr.23/2019 PA MEI 2019 (obiectiv 9, 10)
5.		1.5 Continuarea suportului oferit MEI și Cancelariei de Stat în implementarea unei campanii de mediatizare și comunicare privind	Plan de informare și promovare a SIAGEAP implementat (6 panouri	Trimestrul II	USD 44,4 mii, Bugetul PACII	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în coordonare cu MEI	HG 550/2018 și HG 551/2018 Planul de procurări UIPAC

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		aplicarea SIAGEAP	stradale amplasate, 1 video testimonial plasat în mediul online, 3 programe TV difuzate 4 reportaje difuzate 4 articole plasate în media scrisă și în media online)			Lipsa de consecvență și susținere politică  Majorarea costurilor serviciilor de mediatizare		
6.		1.6 Efectuarea procedurilor de transmitere a SIAGEAP la balanța Agenției Guvernare Electronică	Act de transmitere semnat de toate părțile implicate	Trimestrul I	-	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în coordonare cu MEI, ASP și AGE	HG 913/2020 din 16.12.2020
7.		1.7 Expertiză și suport Primăriei mun.Chișinău în dezvoltarea sub-sistemului / modulului SIAGEAP pentru digitalizarea proceselor aferente actelor permissive în construcții	Sub-sistem / modul dezvoltat și testat pentru Primăria Chișinău	Trimestrul II	USD 147 mii, Bugetul PACII	Cooperare inter-instituțională slabă  Interesul slab din partea Primăriei Chișinău de a conlucra cu compania	UIPAC în conlucrare cu MEI, ASP și compania dezvoltatoare Alfasoft	Acordul de finanțare între RM și Banca Mondială (IDA 5509-MD)  PAD CEP II  Planul de procurări UIPAC

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
						dezvoltatoare		Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
8.		1.8 Suport și expertiză Consiliului Concurenței în revizuirea legislației în domeniul concurenței	Rapoarte aprobate Proiect de modificare a Legii concurenței elaborate și consultat	Trimestrul II	USD 73 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant  Tergiversarea aprobării rapoartelor de către Beneficiar și BM	UIPAC în cooperare cu Consiliul Concurenței și cu suportul companiei B&S Strategies	Legea nr.169 din 20 iulie 2017  Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)  Planul de procurări UIPAC
9.		1.9 Suport Consiliului Concurenței în contractarea serviciilor de revizuire și îmbunătățire a paginii web (condiționată de solicitarea CC)	Rapoarte aprobate Pagina web actualizata	Trimestrul II	USD 13 mii, Bugetul PACII	Lipsa solicitării din partea Consiliului Concurenței  Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant	UIPAC în cooperare cu Consiliul Concurenței	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)  Planul de procurări UIPAC
<b>Sub-programul: Susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM)</b>								
10.	<b>Obiectivul 2</b>	2.1 Finalizarea studiului	Studiu	Trimestrul	USD 19,6	Interes slab din	UIPAC prin	HG nr. 685 din

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
	<b>Dezvoltarea sectorului IMM prin consolidarea instituțională a ODIMM și MIEPO</b> (Componenta "Dezvoltarea sectorului IMM")	anual cu privire la notorietatea și eficacitatea programelor ODIMM și Agenției de Investiții	efectuat/ Rapoarte aprobate	I	mii, Bugetul PACII	partea agenților economici de a participa la sondaj și a furniza date  Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	contractarea serviciilor de consultanță (Magenta Consulting SRL)	13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020  Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)
11.		2.2 Elaborarea politicii de dezvoltare a sectorului IMM și suport în actualizarea programelor de dezvoltare instituțională ale ODIMM și Agenției de Investiții	Viziunea strategică de dezvoltare a sectorului IMM aprobată  Programe de dezvoltare instituțională ale ODIMM și AI elaborate	Trimestrul II	USD 44,5 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant  Tergiversarea prezentării și aprobării rapoartelor	UIPAC prin contractarea serviciilor de consultanță (BIS&INCE)	Planul de procurări UIPAC
12.		2.3 Suport ODIMM în actualizarea sistemului informațional de gestionare a garanțiilor la creditele oferite IMM	Rapoarte aprobate	Trimestrul II	USD 12,2 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant  Tergiversarea aprobării rapoartelor de	UIPAC în consultare cu ODIMM cu suportul AV-Macrocom SRL	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
						către Beneficiar		
13.		2.4 Suport și expertiză pentru ODIMM în consolidarea capacităților departamentului nou creat de promovare a exporturilor	Concurs de selectare a Consultanțului i organizat  Servicii de consultanță contractate  Rapoarte de progres aprobate	Trimestrul III	USD 55 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultanț  Lipsa de personal calificat  Tergiversarea prezentării și aprobării rapoartelor	UIPAC în conlucrare cu ODIMM și prin contractarea Consultanțului i	

**Sub-programul: Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor**

14.		2.5 Suport Agenției de Investiții în organizarea și implementarea misiunilor de export pe anumite piețe selectate	Rapoarte aprobate conform contractului	Trimestrul III	USD 198 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultanț  Capacități limitate din partea Consultanțului  Tergiversarea activităților și	UIPAC prin contractarea companiei deconsultanță (Consoțiul Gatway Baltic& Export Partners)	HG nr. 511/2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de atragerea investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020
-----	--	---	--	----------------	----------------------------	--	--	---

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
						prezentarea întârziată a rapoartelor		Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)
15.		2.6 Suport Agenției de Investiții pentru efectuarea studiului de segmentare pentru industria turismului	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM  Servicii de consultanță contractate cu demararea lucrărilor	Trimestrul III	USD 100 mii, Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare între Beneficiar și Consultant  Capacități limitate din partea Consultantului  Tergiversarea activităților și prezentarea întârziată a rapoartelor	UIPAC în consultare cu Agenția de Investiții (Consortiul Solimar International & BIS & Tatrabis)	Planul de procurări UIPAC
16.		2.7 Suport prin co-finanțare în organizarea anumitor evenimente locale și regionale, dedicate mediului de afaceri și dezvoltării sectorului IMM, precum și în organizarea vizitelor de studii privind pregătirea de export	Nr de evenimente Nr de participanți	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Lipsa solicitărilor de finanțare  Insuficiența resurselor financiare  Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în cooperare cu partenerii (MEI, ODIMM, Agenția de Investiții și CCD)	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)



Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
17.	<b>Obiectivul 3</b> <b>Co-finanțarea prin granturi a IMM pentru sporirea competitivității la export</b> <i>(Componenta "Dezvoltarea sectorului IMM")</i>	3.1 Asigurarea procesului de examinare și aprobare a solicitărilor de plată a granturilor de co-finanțare (rambursare a 50 la sută din cheltuielile suportate) pentru IMM	Gradul de achitare a sumelor conform acordurilor încheiate	Pe parcursul anului	USD 450 mii, Bugetul PAC II	Interes scăzut din partea agenților economici  Capacități slabe de pregătire a proiectelor de îmbunătățire a afacerii  Implementarea lentă a activităților	UIPAC în coordonare cu MEI prin Intermediul Grupului de evaluare a solicitărilor de grant	HG nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020  Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)
18.		3.2 Elaborarea celui de-al treilea raport de evaluare a impactului co-finanțării prin granturi asupra activității beneficiarilor	Raport elaborat și coordonat cu BM	Trimestrul II	Bugetul PACII	Resurse de timp și resurse umane limitate  Neprezentarea sau prezentarea întâziată a rapoartelor de progress de către beneficiarii MGF  Calitatea scăzută a datelor în rapoartele de progres ale beneficiarilor	UIPAC în consultare cu MEI și BM	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
19.		3.3 Diseminarea rezultatelor schemei de co-finanțare prin granturi în baza celui de-al treilea raport de evaluare a impactului	Prezentare Power Point Nr de participanți	Trimestrul III	Bugetul PACII	Resurse de timp și umane limitate  Tergiversarea procesului de coordonare cu părțile interesate  Interes scăzut din partea beneficiarilor		
<b>Sub-programul: Planificare și management instituțional</b>								
20.	<b>Obiectivul 4 Suport la gestionarea Proiectului PAC II</b> (Componenta "Managementul	5.1 Comunicarea cu BM, partenerii și beneficiarii PACII privind planificarea și raportarea periodică a progresului (cadrul de rezultate), inclusiv conlucrarea pe parcursul	Număr de misiuni Rapoarte de progres/informații prezentate	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu MEI și cu MF	Hotărârea Guvernului nr.895 din 25.08.2005  Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
	<i>Proiectului</i> )	misiunilor de suport și de supraveghere din partea BM						pentru Dezvoltare (IDA 5509-MD)
21.		5.2 Suport MEI în solicitarea extinderii termenului de implementare a PAC2	Nota de argumentare și solicitarea în adresa BM elaborate  Discuții purtate și decizii luate	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Cooperare inter-instituțională slabă  Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor	UIPAC în consultare cu BM, MEI și MF	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD 8400-MD),  Manualul operațional al PACII
22.		5.3 Asigurarea suportului MEI și MF în procesul de negociere, aprobare și ratificare a Amendamentului privind finanțarea adițională a PACII;	Set de documente elaborat  Amendament semnat  Proiect de lege privind ratificarea Amendamentului  Notificarea de acceptare din partea BM	Trimestrul III	Bugetul PACII	Cooperare inter-instituțională slabă  Tergiversarea luării deciziilor	UIPAC în consultare cu BM, MEI și MF	
23.		5.4 Suport MEI în implementarea și raportarea la BM a progresului pe marginea	Plan de acțiuni implementat	Trimestrul II	N/A	Cooperare inter-instituțională slabă	UIPAC în colaborare cu MEI și BM	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
		Planului de acțiuni privind indicatorii de performanță și finanțarea în bază de rezultat în cadrul PACII pentru anul 2021	Rata de debursare a suportului bugetar			Lipsa de consecvență și susținere politică		
24.		5.5 Asigurarea procesului de procurări și de management financiar în cadrul PACII	<p>Plan de procurări coordonat cu BM</p> <p>Prognoze de debursări prezentate BM și MF</p> <p>Propuneri la CBTM / SSC 2022-2024 prezentate MEI</p> <p>Propuneri de buget pe anul 2022 prezentate MEI</p> <p>Rapoarte bugetare prezentate MEI</p>	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	<p>Nerespectarea termenelor stabilite</p> <p>Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională</p>	UIPAC în consultare cu BM, MEI și MF	

Nr.d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil (subdiviziunea)	Documente de referință
			Rapoarte financiare prezentate la BM					
25.		5.6 Efectuarea auditului situațiilor financiare ale UIPAC pentru anul 2020 și anul 2021	Raport de audit semnat și acceptat de BM	Tr.III	USD 13 mii, Bugetul PACII	Prezentarea întâziată a informațiilor	UIPAC în comun cu compania de audit	
26.		5.7 Avizarea proiectelor de acte normative și furnizarea a diverse informații aferente activității PAC II	Avize/informații prezentate	Pe parcursul anului	Bugetul PACII	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC	
27.		5.8 Participarea la diverse evenimente de promovare, conferințe, seminare, etc.	Număr de seminare	Pe parcursul anului	Bugetul PACII Sursele altor donatori	Resurse de timp și resurse financiare limitate	UIPAC	

**COORDONAT:**

**Specialist financiar** \_\_\_\_\_ **Viorica NECLEA**

**Specialist în procurări** \_\_\_\_\_ **Natalia GORBATOVSKAIA**