

Planul de acțiuni
al Unității de Implementare a Proiectului
Ameliorarea Competitivității
pentru anul 2023

PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2023
AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA
COMPETITIVITĂȚII (UIPAC)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
I. Componenta “Digitalizarea și Reforma regulatorie”								
1.	Obiectivul 1 Extinderea digitalizării serviciilor publice pentru mediul de afaceri (G2B) la nivel national și local	1.1 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziții pentru contractarea serviciilor de coordonare, monitorizare și supraveghere a implementării activităților pe componenta digitalizare - subiecte TI și software, inclusiv SIA GEAP, digitalizarea actelor permise la nivel APL, NQI, etc.	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE)	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) HG 895/2005 cu privire la crearea UIPAC
2.		1.2 Suport Ministerului Economiei în revizuirea cadrului normativ existent (inclusiv privind actele permise) cu identificarea propunerilor de modificare a acestuia prin prisma simplificării și reducerii poverii asupra mediului de afaceri	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu ME	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			Analiza și propuneri elaborate					
3.		1.3 Evaluarea și identificarea necesităților de îmbunătățire și actualizare a sistemului informațional automatizat de eliberare și gestionare a actelor permise (SIA GEAP)	Analiza și propuneri elaborate	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE)	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
4.		1.4 Suport și expertiză AGE în elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru actualizarea SIAGEAP, inclusiv digitalizarea actelor permise	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE)	SND “Moldova europeană 2030” (O7) Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
5.		1.5 Suport și expertiză AGE în elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru extinderea submodulului SIAGEAP la nivelul APL, precum și digitalizarea actelor permise la nivel local	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	HG 550/2018 și 551/2018
6.	<u>Obiectivul 2</u>	2.1 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea	Caietul de sarcini	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de	UIPAC	Acordul de finanțare între

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
	Consolidarea și digitalizarea procedurilor aferente controalelor de stat asupra mediului de afaceri	procedurilor de achiziții pentru contractarea serviciilor de coordonare, monitorizare și supraveghere a implementării activităților pe componenta controalelor de stat	elaborat și coordonat cu BM Contract semnat			comunicare și colaborare instituțională	în colaborare cu AGE	Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)
7.		2.2 Evaluarea și identificarea necesităților de îmbunătățire și actualizare a Registrului de Stat a Controalelor (RSC)	Analiza și propuneri elaborate	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de colaborare cu Cancelaria de Stat	Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
8.		2.3 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru actualizarea RSC și/sau dezvoltarea sistemului informațional automatizat E-Inspecții	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat	HG 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului de ținere a RSC
9.		2.4. Suport Cancelariei de stat și organelor de control pentru introducerea și aplicarea indicatorilor de performanță prin intermediul sistemului informațional automatizat RSC / e-Inspecții	Gradul de aplicare și atingere a indicatorilor de performanță pe fiecare organ de control	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Reticența organelor de control	UIPAC în colaborare cu CS și organele de control (ANSA, AST,	HG 355 din 10.06.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
							ANTA, etc.)	performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător
10.		2.5 Examinarea necesităților și consolidarea capacităților organelor de control prin dotarea acestora cu echipament modern	Caiete de sarcini elaborate Semnate contracte de procurare a bunurilor pe loturi în dependență de tipul echipamentului	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu organele de control (ANSA, AST, ANTA, IPM, ISSPNPC)	Documentul de evaluare (appraisal) al Proiectului ÎMMM (PAD)
11.	Obiectivul 3 Îmbunătățirea sistemului national de infrastructură a calității	3.1 Contractarea serviciilor de consultanță pentru efectuarea studiului necesităților de îmbunătățire a sistemului national de infrastructură a calității cu identificarea priorităților de asistență din partea Băncii Mondiale	Caietul de sarcini elaborate și coordonat cu BM Contract semnat contractate Studiu efectuat, Raport prezentat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu ME	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) Legea 105/2003 Legea 420/2006 Legea 235/2011
12.		3.2 Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de standartizare, metrologie și de testare prin stabilirea (inclusiv	Caiete de sarcini cu cerinte facta	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și	UIPAC în colaborare cu	Legea 7/2016 Legea 19/2016

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		in baza concluziilor studiului din p.3.1) listei de echipamente prioritare	de echipament elaborate Proceduri de achizitii pentru primele loturi initiate			colaborare instituțională Insuficiența resurselor financiare	instituțiile de infrastructură a calității (MOLDA C, INS, INM, etc)	Legea 20/2016 Documentul de evaluare (appraisal) al Proiectului ÎMMM (PAD)

II. Componenta “Access la finanțare”

13.	Obiectivul 4 Îmbunătățirea accesului la finanțare	4.1 Debursarea primei tranșe pentru capitalizarea Fondului de garantare a creditelor (FGC) în vederea implementării garanțiilor de portofoliu împrumuturile pentru ÎMMM	Tranșa I în sumă de 9,5 mil.euro debursată și FGC capitalizat	Trimestrul I	Bugetul UIPAC (9,5 mil.euro)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	Acordul de împrumut între Guvernul RM și Banca Internațională pentru
14.		4.2 Consolidarea instituțională a ODA pe aspecte legate de activitatea FGC	Ghiduri și Manuale elaborate Bunuri procurate	Trimestrul. IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD 9423-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7) Legea ÎMM 179/2016 HG 709/2022 pentru aprobarea Regulamentului

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
								Fondului de garantare a creditelor pentru IMM
III. Componenta “Dezvoltarea sectorului IMM și competitivitatea la export”								
15.	Obiectivul 5 Co-finanțarea prin granturi a IMM pentru sporirea competitivității la export	5.1 Suport ODA în lansarea și implementarea unei campanii de promovare a Programului de granturi de co-finanțare pentru sporirea competitivității la export a IMM	Program lansat Promovare pe rețelele de socializare Info plasată pe pagina web Materiale promoționale elaborate Nr. participanți (în caz de eveniment)	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O1) Legea IMM 179/2016 HG 895/2005 cu privire la crearea UIPAC
16.		5.2 Finanțarea granturilor de cofinanțare în baza solicitărilor de plată a beneficiarilor de grant conform Acordurilor, aprobate de ODA	Nr. Acordurilor semnate Nr solicitărilor de plată	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Interes scăzut din partea agentilor economici Capacități slabe de pregătire a proiectelor de	UIPAC în conlucrare cu ODA	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			100% din solicitările de plată achitate			îmbunătățire a afacerii Implementare a lentă a activităților		
17.	Obiectivul 6 Consolidarea instituțională a ODA și Agenției de Investiții	6.1 Suport și colaborarea cu ODA în operaționalizarea și implementarea programului de pregătire către export a ÎMMM	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
18.		6.2 Suport și expertiză Agenției de Investiții în pregătirea și organizarea misiunilor de export, precum și diseminarea informației despre cerințele specifice de export pe anumite piețe (export mornings)	Caiete de sarcini elaborate și agreate cu BM Contracte semnate	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 9423-MD)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
19.		6.3 Suport ODA și AI în dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin dotarea cu echipament modern, urmare a examinării solicitărilor din partea ODA și AI	Lista de bunuri definitivată Proceduri de achiziție inițiate	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în conlucrare cu ODA și AI	SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7) Legea 179/2016 cu privire la ÎMM Planul de procurări UIPAC

IV. Componenta: Managementul proiectului

20.	Obiectivul 7 Suport la gestionarea Proiectului ÎMMM	7.1 Actualizarea paginii web a UIPAC	Pagina web actualizată	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare Capacități insuficiente	UIPAC în consultare cu BM, ME și MF	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 7174-MD)
21.		7.2 Asigurarea procesului de management financiar în cadrul UIPAC	Propuneri la CBTM / SSC 2024-2026 prezentate ME Propuneri de buget pe anul 2024 prezentate ME	Pe parcursul anului <i>(conform termenelor stabilite)</i>	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite Posibile deficiențe de comunicare și colaborare	UIPAC în consultare cu BM, ME și MF	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			<p>Rapoarte financiare prezentate ME și MF</p> <p>Rapoarte financiare prezentate la BM (FMRs)</p> <p>Gradul de executare a bugetului, %</p>			interinstituțională		<p>(IBRD 9423-MD)</p> <p>Hotărârea Guvernului nr.895/2005 cu privire la crearea UIPAC</p> <p>Manualul operațional al Proiectului ÎMMM</p>
22.		7.3. Asigurarea debursărilor de mijloace în conturile speciale ale Proiectului	Rata de debursare, %	Pe parcursul anului (conform graficului de debursări)	Bugetul UIPAC	Implementare lentă a activităților Deficiențe tehnice	UIPAC în conlucrare cu BM	
23.		7.4 Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul UIPAC	<p>Raport de autoevaluare a CIM pe anul 2022</p> <p>Declarația de răspundere managerială emisă și plasată pe pagina web</p>	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC în consultare cu BM, ME și MF	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
24.		7.5 Contractarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale UIPAC pentru perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023	Caiet de sarcini elaborate Contract semnat cu compania de audit	Trimestrul IV	EUR 12 mii, Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare	UIPAC în comun cu compania de audit	
25.		7.6 Suport și comunicarea cu BM, partenerii și potențialii beneficiari în procesul de pregătire a noului Proiect ÎMMM (cadrul de rezultate), inclusiv pe parcursul misiunilor de monitorizare și suport din partea BM	Număr de misiuni a BM Agenda elaborata Număr de sedinte Nr de instituții implicate în discuții	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu ME și cu MF	
26.		7.7 Participarea la diverse evenimente de promovare, conferințe, seminare, etc.	Număr de seminare	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC Sursele altor donatori	Lipsa de invitații Resurse de timp și umane limitate	UIPAC	

COORDONAT:

Specialist financiar _____ **Viorica NECLEA**

Specialist în procurări _____ **Natalia GORBATOVSKAIA**