

Planul de acțiuni
al Unității de Implementare a Proiectului
Ameliorarea Competitivității
pentru anul 2025

PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2025
AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA
COMPETITIVITĂȚII (UIPAC)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
I. Componenta “Digitalizarea și Reforma regulatorie”								
1.	Obiectivul 1 Extinderea digitalizării serviciilor publice pentru mediul de afaceri (G2B) la nivel national și local	1.1 Finalizarea caietului de sarcini și realizarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru actualizarea SIAGEAP, inclusiv digitalizarea actelor permissive la nivelul APL	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)
2.		1.2 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru dezvoltarea platformei electronice de identificare a persoanei la distanță (e-KYC)	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7) Strategia de reformă a administrației

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
								<p>publice din RM pentru anii 2023-2030 (activitatea 1.5.), aprobată prin HG 126/2023</p> <p>Programul pentru implementarea Strategiei de Reformă a Administrației Publice pentru anii 2023-2026 (acțiunea 4.1.18), aprobat prin HG 352/2023</p>
3.	Obiectivul 2 Consolidarea și digitalizarea procedurilor aferente controalelor de stat	2.1 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru dezvoltarea sistemului informațional automatizat E-Inspecții	Caietul de sarcini elaborat și coordonat cu BM Contract semnat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat și AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
4.		2.2 Consolidarea capacităților tehnice ale organelor de control prin dotarea acestora cu echipament modern	Lista echipamentului și specificațiile tehnice Contracte semnate	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu CS și instituțiile de control (ANSA, AST, ANTA, IPM,	SND “Moldova europeană 2030” (O7) Legea 131/2012 privind controlul de stat

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			Acte de primire – predare semnate			Insuficiența resurselor financiare	INST, INSPNPC)	asupra activității de întreprinzător
5.		2.3 Elaborarea caietului de sarcini și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru dezvoltarea și implementarea unui program de instruire pentru organele de control, inclusiv pentru aplicarea indicatorilor de performanță prin SIA RSC / e-Inspecții	Caietul de sarcini elaborat și aprobat Contracte semnate	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat	HG 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului de ținere a RSC HG 355 din 10.06.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător
6.		2.4 Consolidarea capacităților instituționale ale Cancelariei de stat și a organelor de control, prin organizarea vizitelor de studiu și participarea la diverse evenimente de instruire	Nr de persoane participante în cadrul instruirilor / vizitelor de studiu, etc.	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat	Documentul de evaluare (appraisal) al Proiectului ÎMMM (PAD)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
7.	Obiectivul 3 Simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri	3.1 Suport MDED în revizuirea cadrului normativ existent cu privire la actele permise, prin prisma simplificării și reducerii poverii asupra mediului de afaceri	Rapoarte aprobate	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu MDED	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)
8.	Obiectivul 4 Îmbunătățirea sistemului national de infrastructură a calității	4.1 Definitivarea activităților și lansarea în regim de producție a sistemului informational de monitorizare a calității benzinei (SIMCB) cu transmiterea acestuia la INSPNPC	Rapoarte /Livrabile aprobate Act de transmitere-primire	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Tergiversarea aprobării Conceptului tehnic	UIPAC în colaborare cu MDED	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
9.		4.2 Definitivarea analizei de business, proiectului de concept tehnic și a caietului de sarcini pentru dezvoltarea sistemului informational integrat pentru insituțiile de infrastructură a calității	Analiza efectuată Caietul de sarcini elaborat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Tergiversarea deciziilor Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu MDED	Legea 105/2003 Legea 420/2006 Legea 235/2011 Legea 7/2016 Legea 19/2016 Legea 20/2016
10		4.3 Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor de standartizare, metrologie	Lista de echipament elaborate cu	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu instituțiile de	Documentul de evaluare (appraisal) al

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		și de testare prin dotarea acestora cu echipamente tehnice moderne	specificațiile tehnice Contract semnat			Insuficiența resurselor financiare	infrastructură a calității	Proiectului ÎMMM (PAD)
11		4.4 Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de standartizare, metrologie și de testare prin organizarea și participarea la diverse evenimente de instruire, transfer tehnologic și schimb de experiență	Nr de persoane participante în cadrul instruirilor / vizitelor de studiu, etc.	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu instituțiile de infrastructură a calității	Proiectului ÎMMM (PAD)

II. Componenta “Access la finanțare”

12	Obiectivul 5 Îmbunătățirea accesului la finanțare	5.1 Suport ODA în implementarea acțiunilor prevăzute pentru debursarea celei de-a doua tranșe pentru capitalizarea Fondului de garantare a creditelor (FGC) în vederea implementării garanțiilor de portofoliu pentru ÎMMM (Conversia de la SNC la SIRF; elaborarea manualului operational a FGC; elaborarea modulului de	Rapoarte aprobate	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Riscuri legate de procesul de achiziții	UIPAC de comun cu ODA	Acordul de împrumut (IBRD 9423-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7) Legea ÎMM 179/2016 HG 709/2022 pentru aprobarea
----	--	---	-------------------	----------------	---------------	---	-----------------------	---

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		raportare financiară a FGC, efectuarea auditului situațiilor financiare a ODA/FGC conform SIRF).						Regulamentului Fondului de garantare a creditelor pentru ÎMM
13		5.2 Coordonarea cu Banca Mondială și efectuarea procedurilor necesare pentru debursarea celei de-a doua tranșe pentru capitalizarea FGC în vederea implementării garanțiilor de portofoliu	Tranșa II în sumă de 4,3 mil.euro debursată	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Întârzieri în realizarea activităților Riscuri legate de procesul bugetar	UIPAC de comun cu ODA	
14		5.3 Efectuarea procesului de achiziție a serviciilor de efectuare a unei campanii de promovare a garanțiilor de portofoliu ale FGC	Caiet de sarcini aprobat Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	
15		5.4 Efectuarea procesului de achiziție a serviciilor de mentenanță adaptivă a sistemului informational de gestionare a FGC	Caiet de sarcini aprobat Contract semnat	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Riscuri legate de procesul bugetar	UIPAC de comun cu ODA	
16		5.5 Consolidarea instituțională a FGC ODA	Ghiduri și Manuale elaborate	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și	UIPAC de comun cu ODA	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		prin participarea la diverse evenimente de instruire	Nr de persoane instruite			colaborare instituțională		
17		5.6 Consolidarea bazei tehnico-materiale a FGC ODA prin procurarea echipamentului IT performant	Specificații tehnice aprobate Contract semnat Act de primire-predare semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Riscuri legate de procesul de achizitii Riscuri legate de procesul bugetar	UIPAC de comun cu ODA	
18		5.7 Consolidarea capacităților ODA și a instituțiilor financiare cu privire la aspectele sociale și de mediu	Nr de persoane instruite	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	

III. Componenta “Dezvoltarea sectorului IMM și competitivitatea la export”

19	Obiectivul 6 Co-finanțarea prin granturi a IMM pentru sporirea competitivității la export	6.1 Suport ODA în promovarea și implementarea Programului de granturi de co-finanțare pentru sporirea competitivității la export a ÎMMM	Info plasată pe pagina web și Promovare pe rețelele de socializare Nr evenimente organizate Nr participanți la evenimente	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în conlucrarea cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
----	--	---	---	---------------------	---------------	--	-----------------------------	--

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
20		6.2 Finanțarea granturilor de cofinanțare în baza solicitărilor de plată a beneficiarilor de grant conform contractelor de grant, aprobate de ODA	Nr. contractelor de grant semnate Nr solicitărilor de plată 100% din solicitările de plată achitate	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Interes scăzut din partea agentilor economici Implementarea lentă a activităților	UIPAC în conlucrarea cu ODA	SND “Moldova europeană 2030” (O1) Legea ÎMM 179/2016 HG 895/2005 cu privire la crearea UIPAC
21	Obiectivul 7 Consolidarea instituțională a ODA și Agenției de Investiții	7.1 Finalizarea procesului de achiziție și contractarea serviciilor de elaborare și implementare a programului de dezvoltare a legăturilor firmelor locale cu companiile străine (linkages)	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Contract semnat	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrarea cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
22		7.2 Efectuarea procesului de achiziție și contractarea serviciilor de elaborare și implementare a programului de pregătire către export a ÎMMM (export readiness)	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrarea cu ODA	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 9423-MD)
23		7.3 Efectuarea procesului de achiziție a serviciilor pentru realizarea	Caiet de sarcini elaborat	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și	UIPAC în conlucrarea cu AI	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		sondajului cu privire la necesitățile și cerințele exportatorilor, provocările legate de export, etc	Contract semnat Rapoarte aprobate			colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor		SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7) Legea 179/2016 cu privire la IMM
24		7.4 Suport și expertiză Agenției de Investiții în elaborarea studiilor de piață și diseminarea informației despre cerințele specifice de export pe anumite piețe selectate (export vision) – (Olanda, Emiratele Arabe Unite, Cehia)	Caiet de sarcini elaborat si agreat cu BM Contract semnat Numărul participanților	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	Planul de procurări UIPAC
25		7.5 Suport Agenției de Investiții în pregătirea și organizarea misiunilor de export B2B pe anumite piețe selectate (România și Germania)	Caiet de sarcini elaborat si agreat cu BM Contract semnat Număr de companii participante Volum de exporturi realizate ex-post	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
26		7.6 Suport Agenției de Investiții în efectuarea sondajelor cu privire la percepția și conștientizarea imaginii de țară a Moldovei în unele piețe externe selectate / consolidarea comerțului pe o piață strategică (România)	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	
27		7.7 Suport Agenției de Investiții în consolidarea capacităților de comunicare strategică și conștientizare pentru promovarea exporturilor și atragerea investițiilor	Caiet de sarcini elaborat Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	
28		7.8 Suport Agenției de Investiții în organizarea a 3 misiuni de export inbound (în țară) către sectoare strategice ale Moldovei: agroalimentare, fructe proaspete etc (5-6 cumpărători per misiune)	Caiet de sarcini elaborat Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în conlucrare cu AI	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
29		7.9 Suport Agenției de Investiții în cofinanțarea evenimentului Moldova Business Week 2025	Contract semnat	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în conlucrare cu AI	
IV. Componenta: Managementul proiectului								
30	Obiectivul 8 Support la gestionarea Proiectului ÎMMM	8.1 Actualizarea informației pe pagina web a UIPAC	Pagina web actualizată	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare Capacități insuficiente	UIPAC	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 7174-MD)
31		8.2 Actualizarea Planului de procurări și asigurarea procesului de procurări în cadrul Proiectului ÎMMM	Nr de concursuri efectuate Nr contracte semnate	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Posibile deficiențe de comunicare Capacități insuficiente	Specialistul pe procurări UIPAC în consultare cu BM, MDED	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD 9423-MD)
32		8.3 Asigurarea procesului de management financiar în cadrul UIPAC	Propuneri la CBTM / SSC 2026-2028 prezentate	Pe parcursul anului (conform termenelor stabilite)	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite Posibile deficiențe de	UIPAC în consultare cu BM, MDED și MF	Hotărârea Guvernului nr.895/2005 cu

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			Propuneri de buget pe anul 2026 prezentate Rapoarte financiare prezentate la MDED și MF Rapoarte financiare prezentate la BM (FMRs) Gradul de executare a bugetului, %			comunicare și colaborare interinstituțională		privire la crearea UIPAC Manualul operațional al Proiectului ÎMMM
33		8.4 Elaborarea prognozelor, monitorizarea și asigurarea procesului de debursări în cadrul Proiectului ÎMMM	Rata de debursare, %	Pe parcursul anului (conform graficului de debursări)	Bugetul UIPAC	Implementarea lentă a activităților Deficiențe tehnice	UIPAC în colaborare cu BM	
34		8.5 Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul UIPAC	Raport de autoevaluare a CIM pe anul 2024 Declarația de răspundere managerială	Trimestrul I	Bugetul UIPAC	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC în colaborarea cu MDED și MF	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			emisă și plasată pe pagina web					
35		8.6 Colaborarea cu compania de audit pentru realizarea auditului situațiilor financiare ale UIPAC pentru perioada ianuarie – decembrie 2024	Raport de audit prezentat Băncii Mondiale	Trimestrul II	EUR 12,15 mii, Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare Tergiversarea luării deciziilor	UIPAC în consultare cu BM și MDED	
36		8.7 Suport și comunicarea cu BM pe parcursul misiunilor de monitorizare și suport din partea BM	Număr de misiuni a BM Număr de sedinte Nr de instituții implicate în discuții	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu MDED și cu MF	
37		8.8 Suport și colaborarea cu BM în cadrul misiunii de revizuire la mijloc de termen a Proiectului IMMM	Agenda elaborata Număr de sedinte Nr de instituții implicate în discuții	Trimestrul II	Bugetul UIPAC	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu MDED și cu MF	
38		8.9 Elaborarea rapoartelor de progres și prezentarea la BM și la MDED	Rapoartele de progres elaborate și publicate pe	31 iulie / 31 ianuarie	Bugetul UIPAC	Resurse de timp și umane limitate	UIPAC în colaborare cu beneficiarii proiectului	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
			pagina web a UIPAC					
39		8.10 Continuarea testării și punerea în aplicare a noii platforme de trasabilitate a debursărilor în cadrul Proiectului ÎMMM	Platforma testată și pusă în aplicare	Trimestrul II	Bugetul UIPAC, cu suportul BM	Deficiențe tehnice	Specialistul financiar de comun cu contabilul UIPAC	
40		8.11 Participarea la diverse evenimente de promovare, conferințe, seminare, etc.	Număr de evenimente	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC Sursele altor donatori	Lipsa de invitații Resurse de timp și umane limitate	UIPAC	