

**Planul de acțiuni**  
**al Unității de Implementare a Proiectului**  
**Ameliorarea Competitivității**  
**pentru anul 2026**

**PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2026**  
**AL UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMELIORAREA**  
**COMPETITIVITĂȚII (UIPAC)**

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
<b>I. Componenta “Digitalizarea și Reforma regulatorie”</b>								
1.	<b>Obiectivul 1</b> <b>Extinderea digitalizării serviciilor publice pentru mediul de afaceri (G2B) la nivel national și local</b>	1.1 Monitorizarea implementării serviciilor pentru actualizarea SIAGEAP	Planul de implementare aprobat  Rapoarte de progres (livrabile) aprobate  Ședințe organizate	Trimestrul I - IV	670,9 mii euro Bugetul UIPAC Împrumut IDA 7174	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7) Contract semnat
2.		1.2 Monitorizarea implementării serviciilor pentru dezvoltarea platformei electronice de identificare a persoanei la distanță (e-KYC)		Trimestrul I - IV	317,1 mii euro Bugetul UIPAC Împrumut IDA 7174	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
								<p>Strategia de reformă a administrației publice din RM pentru anii 2023-2030 (activitatea 1.5.), aprobată prin HG 126/2023</p> <p>Programul pentru implementarea Strategiei de Reformă a Administrației Publice pentru anii 2023-2026 (acțiunea 4.1.18), aprobat prin HG 352/2023</p> <p>Contract semnat</p>
3.		1.3 Realizarea procesului de achiziție și contractare a serviciilor terțe (licențiere) pentru implementarea E-KYC	<p>Documentația de achiziție</p> <p>Contract semnat</p>	Trimestrul I - III	Bugetul UIPAC Împrumut IDA 7174	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
4.		1.4 Consolidarea capacităților instituționale ale AGE prin consultanță	Caiete de sarcini aprobate	Trimestrul I - III	Bugetul UIPAC Împrumut IDA 7174	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		și procurarea de echipament tehnic	Contracte semnate					Internațională (IDA 7174-MD)
5.		1.5 Suport AGE în realizarea serviciilor de certificare ISO/IEC 27001:2022	Caiet de sarcini aprobat Contract semnat	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC Împrumut IDA 7174	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
6.		1.6 Suport Consiliului Concurenței în actualizarea SI Registrul ajutorului de stat (SIRAS)	Contract semnat  Rapoarte aprobate	Trimestrul I - IV	Bugetul UIPAC Împrumut IDA 7174	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
7.	<b>Obiectivul 2 Consolidarea și digitalizarea procedurilor aferente controalelor de stat</b>	2.1 Monitorizarea implementării serviciilor pentru dezvoltarea sistemului informațional automatizat E-Inspecții	Planul de implementare aprobat Rapoarte de progres (livrabile) aprobate Ședințe organizate	Trimestrul I - IV	654 mii euro Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat și AGE	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)  SND “Moldova europeană 2030” (O7)
8.		2.2 Consolidarea capacităților tehnice ale organelor de control prin	Lista echipamentului și specificațiile tehnice	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Lipsa solicitărilor Posibile deficiențe de comunicare și	UIPAC în colaborare cu CS și instituțiile de	Legea 131/2012 privind

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		dotarea acestora cu echipament modern	Contracte semnate Acte de primire – predare semnate			colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	control (ANSA, AST, ANTA, IPM, INST, INSPNPC)	controlul de stat asupra activității de întreprinzător HG 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului de ținere a RSC
9.		2.3 Relansarea concursului și efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru dezvoltarea curriculei și implementarea unui program de instruire a formatorilor pentru organele de control	Caietul de sarcini aprobat  Contract semnat	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat	HG 355 din 10.06.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător
10		2.4 Consolidarea capacităților instituționale ale Cancelariei de stat și a organelor de control, prin organizarea vizitelor de studiu și participarea la diverse evenimente de instruire	Nr de persoane participante în cadrul instruirilor / vizitelor de studiu, etc.	La solicitare pe parcursul anului	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu Cancelaria de Stat	Documentul de evaluare (appraisal) al Proiectului ÎMMM (PAD)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
11	<b>Obiectivul 3</b> <b>Simplificarea cadrului de reglementare și reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri</b>	3.1 Consolidarea capacităților MDED prin consultanță privind internaționalizarea ÎMMM și extinderea accesului la finanțare	Rapoarte aprobate	Trimestrul I - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu MDED	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)
12		3.2 Suport MDED în consolidarea capacităților Oficiului de Reglementare Inteligentă și Creștere	Caietul de sarcini aprobat Contract semnat	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu MDED	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)
13		3.3 Suport MDED în consolidarea politicilor în domeniul concurenței	Caietul de sarcini aprobat Contract semnat	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu MDED și Consiliul Concurenței	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O7)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
14	<b>Obiectivul 4</b> <b>Îmbunătățirea sistemului national de infrastructură a calității</b>	4.1 Realizarea procesului de achiziție pentru consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor de standartizare, metrologie și de testare prin dotarea acestora cu echipamente tehnice moderne	Contracte semnate  Acte de recepționare a bunurilor semnate	Trimestrul I - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu instituțiile de infrastructură a calității	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
15		4.2 Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de standartizare, metrologie și de testare prin organizarea și participarea la diverse evenimente de instruire, transfer tehnologic și schimb de experiență	Nr de persoane participante în cadrul instruirilor / vizitelor de studiu, etc.	Trimestrul I - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Insuficiența resurselor financiare	UIPAC în colaborare cu instituțiile de infrastructură a calității	Legea 105/2003 Legea 420/2006 Legea 235/2011 Legea 7/2016 Legea 19/2016 Legea 20/2016
<b>II. Componenta “Access la finanțare”</b>								
16	<b>Obiectivul 5</b> <b>Îmbunătățirea accesului la finanțare</b>	5.1 Suport ODA în implementarea acțiunilor prevăzute pentru debursarea celei de-a doua tranșe pentru capitalizarea Fondului de garantare a creditelor (FGC) în vederea implementării garanțiilor de portofoliu pentru ÎMMM (Conversia	Rapoarte aprobate	Trimestrul III - IV	Bugetul UIPAC (BIRD - 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Riscuri legate de procesul de achiziții	UIPAC de comun cu ODA	Acordul de împrumut (IBRD 9423-MD)  SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		de la SNC la SIRF; elaborarea manualului operational a FGC; elaborarea modulului de raportare financiară a FGC, efectuarea auditului situațiilor financiare a ODA/FGC conform SIRF).						Legea ÎMM 179/2016 HG 709/2022 pentru aprobarea Regulamentului Fondului de garantare a creditelor pentru ÎMM
17		5.2 Coordonarea cu Banca Mondială și efectuarea procedurilor necesare pentru debursarea celei de-a doua tranșe pentru capitalizarea FGC în vederea implementării garanțiilor de portofoliu	Scrisoarea de aprobare a Băncii Mondiale Tranșa II în sumă de 4,3 mil.euro debursată	Trimestrul IV	Bugetul UIPAC (BIRD - 9423)	Întârzieri în realizarea activităților  Riscuri legate de procesul bugetar	UIPAC de comun cu ODA	
18		5.3 Suport ODA în implementarea campaniei de promovare a garanțiilor de portofoliu ale FGC	Rapoarte aprobate Nr beneficiarilor de garanții de portofoliu	Trimestrul I - III	Bugetul UIPAC (BIRD - 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	
19		5.4 Efectuarea procesului de achiziție a serviciilor de mentenanță adaptivă a sistemului informational de gestionare a FGC	Caiet de sarcini aprobat  Contract semnat	Trimestrul II - III	Bugetul UIPAC (BIRD - 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
						Riscuri legate de procesul bugetar		
20		5.5 Consolidarea instituțională a FGC ODA prin participarea la diverse evenimente de instruire	Ghiduri și Manuale elaborate Nr de persoane instruite	La necesitate pe parcursul anului	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	
21		5.6 Consolidarea capacităților ODA și a instituțiilor financiare cu privire la aspectele sociale și de mediu	Nr de ateliere Nr de persoane instruite	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC de comun cu ODA	

### III. Componenta “Dezvoltarea sectorului IMM și competitivitatea la export”

22	<b>Obiectivul 6</b> <b>Co-finanțarea prin granturi a IMM pentru sporirea competitivității la export</b>	6.1 Suport ODA în implementarea Programului de granturi de co-finanțare pentru sporirea competitivității la export a ÎMMM	Nr. contractelor de grant semnate Nr solicitărilor de plată 100% din solicitările de plată achitate	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Interes scăzut din partea agentilor economici Implementarea lentă a activităților din PIA	UIPAC în colaborare cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD) SND “Moldova europeană 2030” (O1)
23		6.2 Coordonarea cu ODA și Banca Mondială a modificărilor la Manualul Operațional în scopul simplificării procesului de aplicare și impulsivării	Manual operational actualizat	Trimestrul I - II	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în conlucrarea cu ODA și cu Banca Mondială	Legea ÎMM 179/2016

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		implementării Programului				Implementarea lentă a activităților		HG 895/2005 cu privire la crearea UIPAC
24	<b>Obiectivul 7 Consolidarea instituțională a ODA și Agenției de Investiții</b>	7.1 Monitorizarea implementării serviciilor de elaborare și implementare a programului de dezvoltare a legăturilor firmelor locale cu companiile străine (linkages)	Rapoarte de progress aprobate  Nr de companii participante la program	Trimestrul I - III	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu ODA	Acordul de finanțare între Guvernul RM și Agenția de Dezvoltare Internațională (IDA 7174-MD)
25		7.2 Finalizarea procesului de achiziție și contractarea serviciilor de elaborare și implementare a programului de pregătire către export a ÎMMM (export readiness)	Contract semnat	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu ODA	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 9423-MD)
26		7.3 Monitorizarea implementării serviciilor privind dezvoltarea și implementarea Programului de Brand a Exportatorilor	Rapoarte aprobate  Nr de companii participante	Trimestrul I - III	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	SND “Moldova europeană 2030” (O1, O7)

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
						Tergiversarea aprobării deciziilor		Legea 179/2016 cu privire la ÎMM
27		7.4 Suport și expertiză Agenției de Investiții în elaborarea studiilor de piață și diseminarea informației despre cerințele specifice de export pe anumite piețe selectate (export vision) – <i>România, UK, Germania, Polonia, Italia</i>	Caiet de sarcini elaborat si agreat cu BM Contract semnat  Numărul participanților	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	Planul de procurări UIPAC
28		7.5 Suport Agenției de Investiții în pregătirea și organizarea misiunilor de export B2B pe anumite piețe selectate ( <i>România, Marea Britanie, Germania, Polonia și Italia</i> )	Caiet de sarcini elaborat si agreat cu BM 5 Contracte semnate Număr de companii participante - 20 Volum de exporturi realizate ex-post	Trimestrul II - IV	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
29		7.6 Efectuarea procesului de achiziție și contractarea serviciilor de elaborare și implementare a activităților strategice de consolidare a comerțului cu România	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Contract semnat	Trimestrul II-III	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	
30		7.7 Efectuarea procesului de achiziție și contractarea serviciilor de mapare și diagnostic a serviciilor educaționale și a serviciilor medicale ca potențiale sector de export al Republicii Moldova	Caiete de sarcini elaborate Contracte semnate	Trimestrul II - III	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	
31		7.8 Efectuarea procesului de achiziție și contractarea serviciilor de pregătire și ancorare a ÎMMM pe platforme internaționale de e-comerț	Caiet de sarcini elaborat și agreat cu BM Contract semnat	Trimestrul II-III	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
32		7.9 Suport Agenției de Investiții în organizarea a 3 misiuni de export inbound (în țară) către sectoare strategice ale Moldovei: agroalimentare, fructe proaspete etc (5-6 cumpărători per misiune)	Caiet de sarcini elaborat Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională  Tergiversarea aprobării deciziilor	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	
33		7.10 Suport Agenției de Investiții în cofinanțarea evenimentului Moldova Business Week 2026	Contract semnat	Trimestrul III	Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	UIPAC în colaborare cu Agenția de Investiții	

#### IV. Componenta: Managementul proiectului

34	<b>Obiectivul 8</b> <b>Suport la gestionarea Proiectului ÎMMM</b>	8.1 Actualizarea informației pe pagina web a UIPAC	Pagina web actualizată	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare  Capacități insuficiente	UIPAC	Acord de finanțare între RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA 7174-MD)
35		8.2 Actualizarea Planului de procurări și asigurarea procesului de procurări în cadrul Proiectului ÎMMM	Nr de concursuri efectuate  Nr contracte semnate	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Posibile deficiențe de comunicare  Capacități insuficiente	Specialistul pe procurări UIPAC în consultare cu BM, MDED	Acord de împrumut între RM și Banca Internațională pentru

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
36		8.3 Asigurarea procesului de management financiar în cadrul UIPAC	<p>Propuneri la CBTM / SSC 2027-2029 prezentate</p> <p>Propuneri de buget pe anul 2027 prezentate</p> <p>Rapoarte financiare prezentate la MDED și MF</p> <p>Rapoarte financiare prezentate la BM (FMRs)</p> <p>Gradul de executare a bugetului,%</p>	Pe parcursul anului ( <i>conform termenelor stabilite</i> )	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	<p>Nerespectarea termenelor stabilite</p> <p>Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională</p>	UIPAC în consultare cu BM, MDED și MF	<p>Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD 9423-MD)</p> <p>Hotărârea Guvernului nr.895/2005 cu privire la crearea UIPAC</p> <p>Manualul operațional al Proiectului ÎMMM</p>
37		8.4 Elaborarea prognozelor, monitorizarea și asigurarea procesului de debursări în cadrul Proiectului ÎMMM	Rata de debursare, %	Pe parcursul anului ( <i>conform graficului de debursări</i> )	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	<p>Implementarea lentă a activităților</p> <p>Deficiențe tehnice</p>	UIPAC în colaborare cu BM	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
38		8.5 Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul UIPAC	Raport de autoevaluare a CIM pe anul 2025  Declarația de răspundere managerială emisă și plasată pe pagina web	Trimestrul I	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Nerespectarea termenelor stabilite	UIPAC în colaborarea cu MDED și MF	
39		8.6 Colaborarea cu compania de audit pentru realizarea auditului situațiilor financiare ale UIPAC pentru perioada ianuarie – decembrie 2025	Raport de audit prezentat Băncii Mondiale	Trimestrul II	EUR 12,15 mii, Bugetul UIPAC (BIRD 9423)	Deficiențe de comunicare și cooperare  Tergiversarea luării deciziilor	UIPAC în consultare cu BM și MDED	
40		8.7 Suport și comunicarea cu BM pe parcursul misiunilor de monitorizare și suport din partea BM	Număr de misiuni a BM  Număr de sedinte  Nr de instituții implicate în discuții	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu MDED și cu MF	
41		8.8 Discuții cu Banca Mondială, MDED și MF și elaborarea demersului cu privire la extinderea termenului de	Scrisoare elaborata	Trimestrul II-III	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Deficiențe de comunicare și cooperare inter-instituțională	UIPAC în consultare cu BM, cu MDED și cu MF	

Nr. d/o	Obiective	Acțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Riscuri	Responsabil	Documente de referință
		implementare a Proiectului						
42		8.9 Elaborarea rapoartelor semianuale / anuale de progres și prezentarea la BM și la MDED	Rapoartele de progres elaborate și publicate pe pagina web	31 iulie / 31 ianuarie	Bugetul UIPAC (IDA 7174)	Resurse de timp și umane limitate	UIPAC în colaborare cu beneficiarii proiectului	
43		8.10 Colaborarea cu echipa de suport a BM privind aplicarea și îmbunătățirea noii platforme de trasabilitate a plăților în cadrul Proiectului ÎMMM	Platforma aplicată Ședințe lunare de progres Sugestii de îmbunătățire	Trimestrul II	Bugetul UIPAC, cu suportul BM (IDA 7174)	Deficiențe tehnice	Specialistul financiar de comun cu contabilul UIPAC	
44		8.11 Participarea la diverse evenimente de promovare, conferințe, seminare, etc.	Număr de evenimente	Pe parcursul anului	Bugetul UIPAC Sursele altor donatori	Lipsa de invitații Resurse de timp și umane limitate	UIPAC	